

Календарный план инновационной деятельности
по внедрению модели психолого- педагогического сопровождения
учащихся с особенностями психофизического развития на II ступени
общего среднего образования
на 2017/2018 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Актуализация нормативной базы инновационной деятельности	До 01.09	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
2	Анализ реализации инновационного проекта в 2016/2017 учебном году	До 01.09	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
3	Анализ кадровой ситуации, определение участников проекта на 2017/2018 учебный год	До 01.09	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
4	Согласование и интеграция годового плана работы школы с планом осуществления инновационной деятельности	До 01.09	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
5	Издание приказов об организации инновационной деятельности и функциональных обязанностях участников проекта	До 01.09	Дмитриева С.В.
6	Планирование повышения квалификации участников проекта	В течение года	Гринёва Е.Б.
7	Изучение нормативных документов и методических материалов реализации инновационного проекта на 2017/2018 учебный год	До 01.09	Гринёва Е.Б.
8	Ознакомление педагогического коллектива с планом инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год	До 01.09	Гринёва Е.Б.
9	Собеседование с педагогами по темам индивидуальных исследований	До 01.09	Гринёва Е.Б.
10	Составление плана психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности	До 01.09	Антонова М.А.
11	Планирование работы творческой группы по реализации инновационного проекта	До 01.09	Гринёва Е.Б.
12	Оценка имеющихся и выявление недостающих в учреждении ресурсов (программных, учебно-методических, материально-технических и т.д.)	До 01.09	Дмитриева С.В.
13	Подбор диагностического инструментария для проведения входной диагностики третьего года реализации проекта	Сентябрь 2017	Антонова М.А.
14	Проведение диагностики участников образовательного процесса: уровень сформированных умений по реализации деятельности сопровождения в динамике;	Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Март 2018	Антонова М.А.

	уровень удовлетворённости результатами реализации инновационного проекта в динамике уровень информационных запросов.		
15	Проведение диагностики состояния здоровья учащихся классов, участвующих в инновационном проекте	Сентябрь 2017 Январь 2018	Пучкова Т.Г.
16	Проведение родительских собраний в классах, являющихся участниками инновационного проекта	Сентябрь 2017	Классный руководитель
17	Обеспечение постоянного обновления информации на сайте школы	В течение года	Канева И.А.
18	Продолжение работы участников проекта по темам инновационных исследований	В течение года	Участники проекта
19	Продолжение работы постоянно-действующего семинара-практикума по обмену опытом по вопросам обучения учащихся с ОПФР на II ступени общего среднего образования; определение проблем и дальнейших перспектив	Ежемесячн о	Гринёва Е.Б.
20	Восполнение недостающих ресурсов (разработка и утверждение программ, развитие материальной базы)	До 01.10 Далее в течение года	Дмитриева С.В.
21	Проведение мастер-классов для учителей, работающих с учащимися с ОПФР на II ступени общего среднего образования	В течение года	Гринёва Е.Б.
22	Постоянно действующий методический практикум по ведению дневника учителя-инноватора	До 31.10	Гринёва Е.Б.
23	Проведение заседаний методических объединений: работа педагогов методических объединений по реализации инновационного проекта	Октябрь 2017	Руководители методических объединений
24	Организация работы консультационного пункта «Спрашиваем–отвечаем» (по запросам)	В течение года	Гринёва Е.Б.
25	Изучение социально-психологической адаптации учащихся 7 классов к условиям обучения на II ступени общего среднего образования	Октябрь 2017	Антонова М.А.
26	Изучение социометрического статуса	Октябрь 2017	Силивестрова И.В.
27	Осуществление контроля оформления документации участниками инновационной деятельности	Декабрь 2017 Май 2018	Гринёва Е.Б.
28	Проведение «круглого стола» «Особенности	Декабрь	Гринёва Е.Б.

	протекания процесса адаптации и психологические особенности учащихся на 7-ых классов на II ступени общего среднего образования	2017	Антонова М.А.
29	Круглый стол в рамках сетевого взаимодействия «Система контроля успешности процесса адаптации учащихся»	Февраль 2018	Гринёва Е.Б.
30	Цикл тренинговых занятий для родителей по коррекции детско-родительских отношений «Мы уже не дети», «Здоровая семья», «Как решать проблемы»	Сентябрь 2017 Ноябрь 2017 Январь 2018	Силивестрова И.В.
31	Проведение методической недели «Панорама инновационного опыта: наработки, проблемы, перспективы, коррекция и дальнейшие действия»	Март 2018	Гринёва Е.Б.
32	Совещание при директоре «Оценка эффективности работы педагогического коллектива в логике модели психолого-педагогического сопровождения учащихся»	Март 2018	Дмитриева С.В.
33	Мониторинг процесса инновационной деятельности	Апрель 2018	Гринёва Е.Б.
34	Презентация опыта работы по внедрению модели психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОПФР при переходе на II ступень общего среднего образования в школьном коллективе	Май 2018	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
35	Методический мост по итогам реализации инновационного проекта с учреждениями образования-участниками инновационной деятельности	Май 2018	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
36	Презентация опыта работы по реализации инновационного проекта в средствах массовой информации, на конференциях, фестивалях.	В течение года	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
37	Взаимодействие с консультантом проекта	В течение года	Гринёва Е.Б.
38	Осуществление сетевого взаимодействия всех учреждений образования – участников проекта	В течение года	Дмитриева С.В.
39	Обмен опытом с учреждениями образования по аналогичной тематике инновационной деятельности	В течение года	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.
40	Презентация опыта работы по реализации инновационного проекта в средствах массовой информации, на конференциях	В течение года	Гринёва Е.Б.